

ГБДОУ детский сад 19 Московского района Санкт-Петербурга

Утверждено  
Заведующим  
ГБДОУ детский сад № 19  
Сифоровой В.В.  
Приказ № 2/2-Д от 01.02.2023 г

**Дорожная карта  
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФАОП ДО в ДОУ**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП ДО	Февраль - август 2023	заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	Февраль - август 2023	заведующий, старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП ДО	Февраль 2023	заведующий, старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФАОП ДО	Февраль- август 2023	старший воспитатель
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФАОП ДО	Май, август 2023	старший воспитатель
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФАОП ДО)	Февраль - март 2023	заведующий

8	Издание приказа об отмене реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи (реализуемой до 01.09.2023 г) и непосредственном полном применении ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	старший воспитатель
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП ДО	Апрель –май 2023	старший воспитатель
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФАОП ДО	Апрель – июнь 2023	старший воспитатель
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФАОП ДО	Февраль – август 2023	заведующий
17	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФАОП ДО	Март - август 2023	старший воспитатель рабочая группа
18	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	старший воспитатель рабочая группа
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФАОП ДО	Февраль – август 2023	старший воспитатель

20	Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФАОП ДО	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФАОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль - апрель 2023	старший воспитатель
24	Обеспечение информированности педагогов в электронных образовательных ресурсах, о новых документах, размещенных в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август 2023	старший воспитатель
25	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФАОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	старший воспитатель педагоги
26	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФАОП ДО	До 1 апреля 2023	старший воспитатель
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
27	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФАОП ДО	Февраль - август 2023	заведующий
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса	Февраль - август 2023	заведующий, зам.зав по АХЧ
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФАОП ДО	Февраль – май 2023	старший воспитатель
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФАОП ДО	Февраль - август 2023	зам.зав по АХЧ
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФАОП ДО	Июнь-август 2023	зам.зав по АХЧ